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Tietomallinnus kasvattaa suosiotaan rakennusalalla. Mallinnuksen hyödyt pu-
huvat puolestaan verrattuna perinteisiin suunnittelumenetelmiin. Tietomallinnus-
ta on monen eritasoista, vaatimusmallista ylläpitomalliin. Tietomalleja käytetään 
yleisimmin uudiskohteissa, mutta peruskorjauskohteissakin käytetään esimer-
kiksi inventointimalleja. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää inventointimallin hyödyntämistä kustan-
nuslaskennan näkökulmasta, kun kohteena on peruskorjaushanke ja suunnitte-
lu on tarveselvitys-, hankesuunnittelu- tai luonnossuunnitteluvaiheissa. Työssä 
myös selvitettiin laserkeilauksen soveltuvuutta inventointimallin lähtötietona. 
 
Työssä perehdyttiin kustannuslaskentaan yleisesti tutustumalla lähteinä oleviin 
materiaaleihin. Työssä tutkittiin myös esimerkkihankkeiden inventointimalleja 
selvittäen, mitä hankesuunnitteluvaiheessa olevan peruskorjauskohteen inven-
tointimalli sisältää. Lisäksi käytiin läpi inventointimalliselostetta, jotta saataisiin 
selville mallinnuksen taustoja sekä laajuutta. 
 
Opinnäytetyössä kävi ilmi, että inventointimalli on yleisesti yksityiskohdiltaan 
suuntaa antava. Riippuen mallintajan käyttämistä lähtötiedoista ja mallinnus-
tarkkuuksista voidaan saada hyvin tarkka geometrinen kuvaus kohteen nykyti-
lasta. Lisäksi havaittiin, että suurimmat ongelmat inventointimallintamisessa 
ovat suunnitelmien ja rakennetun rakennuksen eroavaisuuksissa sekä myös 
laserkeilauksen onnistuminen eri puolella rakennusta. Työssä voitiin myös ha-
vaita, että laserkeilauksen suurimmat epätarkkuudet kohdistuivat paikkoihin ja 
rakennusosiin, joiden mahdolliset korjauskustannukset eivät ole esimerkkikoh-
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Building industry is shifting to use 3D data models more in daily construction 
projects. The benefits of data models multiply quickly when industry starts de-
velopment projects and creating standards.  
 
The aim of this thesis is to research benefits of inventory model from the per-
spective of cost calculations in the early steps of planning. Also all the material 
of these example projects has been checked, how the inventory model has 
been done and what is in it.  
 
The thesis showed that the inventory model is not generally exact. Depending 
on the use of source and modeling resolutions, it is possible to get very accu-
rate geometrical description of the current state of building. It was found that the 
main problems in inventory models are differences between plans and reality as 
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Tietomallien käyttö ja hyödyntäminen kasvattavat suosiotaan rakennusalalla. 
Tietomallit mahdollistavat kattavan tiedon lisäämisen mallinnettavista rakennus-
osista. Tietomalleja käytetään muun muassa kuvien- ja määrien tuottamiseen, 
3D-havainnointiin sekä analysointiin. Inventointimalli on lähtötietomalli, jonka 
perusteella peruskorjauksen mittapiirustukset tehdään. 
Opinnäytetyössä kuvataan tuotemallinnukseen liittyvä inventointimalli ja sen 
laadinnan periaatteet. Työssä selvitetään, miten inventointimallia voidaan hyö-
dyntää korjaushankkeen hankesuunnittelussa ja miten inventointimallia voidaan 
hyödyntää peruskorjauksen tuoterakenteiden laadinnassa. Lisäksi selvitetään, 
onko tutkittava ohjelmisto soveltuva kustannussuunnittelussa hankesuunnittelu-
vaiheessa. 
Opinnäytetyön tilaajana on FMC Laskentapalvelut Oy, joka on yksi Suomen 
johtavista määrä- ja kustannustiedon konsulttitoimistoista. Yritys kuuluu Sweco-
konserniin. Yritys palvelee ympäri Suomen kolmen toimipisteen voimin. Toimi-
pisteet sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. 
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2 INVENTOINTIMALLI 
2.1 Inventointimallin kuvaus 
Inventointimallilla tarkoitetaan rakennetun kohteen tai maaston lähtötiedoista 
laadittua tietomallia. Esimerkkejä lähtötiedoista ovat kohteen mittatiedot, geo-
metria, materiaalitiedot sekä tila- ja laajuustiedot. Inventointimallien toteuttami-
seen on olemassa erilaisia teknisiä ratkaisuja, jotka on esitetty kuvassa 1. (1, s. 
24.)  
 
KUVA 1. Inventointimalli lähtötiedoista hyödyntämiseen 
Kohteissa, joissa ei tarvitse tehdä rakenteellisia muutoksia, huonekorttipohjai-
nen ratkaisu saattaa olla käyttökelpoinen tapa tarvittavien lähtötietojen kokoa-
miseksi. Huonekorteista kehittyneempi tapa on geometrisen tilamallin laatimi-
nen. Tilamallilla ei kuitenkaan voida tarkasti kuvata korjauskohteen rakenteita ja 
muotoja. Huonekorttien ja tilamallin lisäksi kohteesta tarvitaankin yleensä myös 
tarkempi geometrian kuvaus. (1, s. 24.) 
Paras hyöty inventointimallista saadaan yleensä tekemällä kohteesta 3-
ulotteinen inventointimalli, jonka pohjalta voidaan laatia luotettavammat suunni-
telmat ja varmistua suunnitelmien, esimerkiksi talotekniikan, sopimisesta ole-
massa oleviin rakenteisiin. (1, s. 24.) 
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2.2 Mallintamisen lähtötiedot 
Inventointimallin lähtötietona voidaan pitää laserkeilauksen avulla saatua piste-
pilveä, työmaalla suoritettua inventointia tai vanhoihin suunnitelmiin pohjautu-
vaa tietoa. Työmaalla suoritettava inventointi, tarkastusmittaus, tulee kyseeseen 
pienemmissä kohteissa. Vaativissa ja suurissa peruskorjauskohteissa paras 
lopputulos saavutetaan yhdistämällä laserkeilaukseen pohjautuvaa inventointi-
mallia ja vanhoja suunnitelmia, esim. rakennetyyppejä. (2, s. 4.) 
Ongelmana vanhojen suunnitelmien ja muiden lähtötietojen hyödyntämisessä 
lähtötietoina on niiden luotettavuus, sillä useasti edellä mainitut lähtötiedot ovat 
keskenään ristiriitaisia. On myös hyvin mahdollista, ettei rakennus ole rakennet-
tu suunnitelmien mukaisesti, mikä tulee huomioida luotettavuuden arvioinnissa. 
(3, s. 13.) 
2.3 Mallintamisen käyttökohteet 
Inventointimallin käyttötapa voi vaihdella kohteittain merkittävästi riippuen koh-
teen käytöstä ja tarpeesta. Mahdollisten käyttömahdollisuuksien monipuolista-
miseen vaikuttavat mallinnuksen tarkkuus, tietosisältö ja alueen laajuus. Inven-
tointimallia voidaan hyödyntää moneen eri tarkoitukseen; havainnollistamiseen, 
laskemiin ja analyyseihin. (2, s. 3.) 
Inventointimalli on välttämätön tilanteessa, jossa halutaan varmistaa, että uudet 
suunnitelmat esim. vanhassa kohteessa sopivat rakennuksen nykytilan kanssa 
eikä päällekkäisyyksiä tule. Tämä voidaan tehdä yhdistämällä inventointimalli ja 
suunnittelumalli, johon voidaan suorittaa törmäystarkastelu esimerkiksi Solibri 
Model Checkerin avulla. Rakennuksissa, joista suunnitelmia ei löydy tai suunni-
telmien ja rakennuksen todellista tilaa voidaan kyseenalaistaa, inventointimalli 
on oiva keino saada varma nykytilanne dokumentoitua laserkeilauksen ja mal-
linnuksen avulla. (2, s. 3.) 
2.4 Inventointimallin sisältö 
Yleisesti inventointimalli mallinnetaan alustavan rakennusosamallitason laajui-
sesti. Hankekohtaisesti tulee harkita mallintamisen tarkkuutta ja laajuutta. Mal-
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lintamisen laajuus voi vaihdella myös hankkeen sisällä. Tiloissa, joihin ei tule 
rakenteellisia muutoksia, voidaan pärjätä pelkästään huone- ja rakennusselos-
tuksella sekä tilamallilla. Vaativissa ja monimuotoisissa peruskorjaushankkeissa 
tarkempi ja huolellisempi mallinnus olisi tarkoituksenmukaista. (2, s. 3.) 
2.5 Mallinnustarkkuus 
Yleinen nyrkkisääntö mallinnuksen mittatarkkuudelle on 1:2-suhde. Jos mallin-
nustarkkuus halutaan olevan 10 millimetriä, tulee mittaustarkkuus olla 5 milli-
metriä. Laserkeilauksen avulla voidaan saada millimetrien tarkkuudella mittatie-
toa, jos se on tarkoituksenmukaista. (2, s. 3.) 
Inventointimallille asetetut vaatimukset havainnollistamisessa tulevat selkeästi 
esille arvokohteissa, joissa olemassa olevaa rakennetta ja suunnitelmien yh-
teensovittamista voidaan havainnollistaa yhdistämällä suunnittelu- ja inventoin-
timallit visualisoinnin pohjaksi. Inventointimallia voidaan käyttää luontevasti 
olemassa olevan tilanteen analysoimiseen luokittelemalla ja arvottamalla ra-
kennusosia esimerkiksi rakenteellisien tai suojelullisien ominaisuuksien mukai-
sesti. Inventointimalli on myös välttämätön osa tarkistettaessa ja havainnollistet-
taessa suunnitelmien sopivuutta olemassa olevaan rakennukseen. (2, s. 3.) 
2.6 Laserkeilaus 
2.6.1 Laserkeilauksen kuvaus 
Rakennuksen skannaus eli laserkeilaus tarkoittaa menetelmää, jossa lasermit-
tauksen ja tietotekniikan avulla pystytään mittaamaan olemassa olevia raken-
nuksia tai ympäristöä. Laserkeilauksesta syntyy erittäin tarkka xyz-
pistepilvimalli, jota voidaan hyödyntää lisäohjelmien avulla mallintamiseen ja 
korjausrakentamiseen. Laserkeilauksen pohjalta saadaan tehtyä inventointimal-
leja, ns. lähtötietomalleja, joissa nähdään rakennusten olemassa oleva tilanne. 
Kuvassa 2 on esitetty laserkeilauksen vaiheet. (2, s. 6.)  
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KUVA 2. Prosessi laserkeilauksen ja inventointimallin suunnittelusta niiden hyö-
dyntämiseen 
2.6.2 Laserkeilauksen tarve 
Kohteissa tulisi aina teettää tarvekartoitus ennen laserkeilausta. Tarvekartoituk-
sessa tulisi määrittää keilauksen laajuus eli selvittää, mitä alueita ja rakennus-
osia kannattaa inventoida. Halutun lopputuloksen saamiseksi tarvekartoituksen 
perusteella laaditaan mittaus- ja mallintamisvaatimukset. Selkeiden tavoitteiden 
määrittely takaa onnistuneen mittaus- ja mallinnustyön. Esimerkiksi mittatark-
kuuden ja -pisteiden määrittely vähentää virheitä ja näin ollen haluttu tarkkuus 
saavutetaan. (2, s. 2.) 
2.6.3 Laserkeilauksen hyödyt  
Laserskannaus ei sovellu hyvin pieniin ja yksinkertaisiin peruskorjaushank-
keisiin suhteellisen kalliin hintansa vuoksi, mikä on esimerkkikohteissa 3,5-5 
€/brm2. Kuitenkin skannauksen edut kasvavat merkittäviksi, kun kohteena ovat 
monimuotoiset sekä vanhat ja jopa kulttuurihistorialliset kohteet. (3, s. 66.) 
Laserkeilauksen etu suhteessa muihin mittausmenetelmiin on mittauksen ja 
dokumentoinnin tarkkuus ja kattavuus. Kilpailutettaessa suunnittelua ja urakoin-
tia saadaan tarkempia tarjouksia eikä muutostöitä tarvitse myöhemmin tehdä 
niin paljon. Laserkeilauksen ja inventointimallin luomisen avulla kohteen ha-
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vainnollistaminen helpottuu huomattavasti. Inventointimallin analysointiin kehi-
tettyjen ohjelmien avulla voidaan rakenteen ja suunnitelmien toimivuutta arvioi-
da ja analysoida jo hyvin varhaisessa vaiheessa. (2, s. 8.)  
Kun laserkeilauksen suorittamisen olosuhteet ovat hyvät ja se saadaan 
suoritettu tarkasti ja huolellisesti, keilauksesta saadaan paljon hyötyä. 
Käytännön esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa projektien nopeutunut 
valmistuminen ja työmaakäyntien tarve pienenee. (4.) 
2.6.4 Laserkeilauksen vaiheet 




Tiedonkeräysvaihe toteutetaan laserkeilaimella, 3D-skannerilla. Laserkeilaimen 
skannausetäisyys ulottuu 300 millimetristä jopa 300 metriin asti. Laserkeilaimen 
toiminta perustuu lähetetyn ja palautuvan lasersignaalin pohjalle samalla tavoin 
kuin etäisyysmittaukset. Käytännössä skanneri lähettää signaaleja jokaiseen 
mahdolliseen suuntaan ja vastaanottaa heijastuksina signaalit takaisin. Takaisin 
heijastuneista signaaleista saadaan jokaiselle mitatulle pisteelle oma koordi-
naatti ja väriarvo. (4.) 
Laserkeilain pystyy toimimaan myös pimeissä tiloissa, silloin ei vain saada eri 
mittauspisteiden väriarvoja selville.  Myös pintamateriaalin selvitys on teoreet-
tisesti mahdollista skannauksen avulla. (4.) 
Laserkeilaus voidaan suorittaa joko yhdestä tai useasta mittauspisteestä. 
Mittauspisteiden määrän määrittelee skannattavan tilan vaatimukset ja muoto. 
Yksinkertainen tila voidaan toteuttaa yhdellä mittauspisteellä ja monimuotoinen 
tila vaatii useamman mittauspiteen. Kun tilasta tai kohteesta tehdään skannaus 
useammasta kuin yhdestä mittauspisteestä, tulee mittauspisteet sitoa toisiinsa 
käyttämällä esimerkiksi tasotähystystä. Skanneri osaa analysoida eri tähys-
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tykset, minkä jälkeen se yhdistää eri mittauspisteistä saadut skannausdatan 
yhteen. Kuvassa 3 on esitetty laserkeilaukseen tarkoitettu skanneri. (3, s. 66.) 
 
KUVA 3. Trimble TX5 3D -skanneri (13) 
Pistepilvivaihe toteutetaan siihen tarkoitetulla ohjelmalla, esimerkiksi kuvassa 3 
esitetty Trimble TX5 3D -skannerilla saatu pistepilvi voidaan käsitellä Trimble 
RealWorks -ohjelmistolla. Ohjelmistolla käsitellään tietokoneelle tuodut keilaus-




KUVA 4. Laserkeilatun asunnon julkisivu pistepilvi  
Mallinnusvaiheessa pilvimallista tehdään 3D-tietomalli, joka voidaan viedä 
lähtötiedoksi muihin suunnitteluohjelmiin. Pilvimalli soveltuu myös lähtötiedoksi. 
(4.) 
2.7 Tocoman-ratkaisu 
2.7.1 Tocoman BIM 
Tocoman BIM on Tocoman Oy:n kehittämä tietomallipohjainen määrälaskenta-
ohjelma. Ohjelma mahdollistaa haluttujen määrien tuottamisen tietomallista se-
kä tietomallin läpikäymistä. Ohjelman avulla voidaan erotella määrät sijainneit-
tain. (5, s. 2.)  
Tocoman BIM -ohjelmistossa lasketut määrät voidaan viedä kahta eri kautta 
TCM Pro -ohjelmistoon, joko Excel-tiedostona tai Tocoman iLink -ohjelmiston 
kautta. BIM-ohjelmistossa lasketut määrät linkitetään suoraan TCM Pro -
ohjelmistossa oleviin rakenteisiin. Jos tietomalli päivittyy, muutokset saadaan 
päivitettyä nopeasti eteenpäin. (5, s. 1.) 
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2.7.2 TCM Pro 
TCM Pro on Tocoman Oy:n kehittämä määrä- ja kustannushallintaohjelmisto 
määrä- ja kustannushallinnan asiantuntijoille ja yrityksille. Ohjelmistoon on saa-
tavilla laajennusosia esimerkiksi aikataulujen ja hankintojen suunnitteluun. (6, s. 
1.)  
TCM Pro sisältää kolme eri osuutta; suoritelaskenta, rakennelaskenta ja tilalas-
kenta. Eri osa-alueet elävät keskenään yhteisymmärryksessä. Ohjelmistolla 
voidaan tuottaa määräluetteloja laskelmien pohjalta sekä TCM Kustannustieto -
laajennusosan avulla voidaan laskea kustannuksia. TCM Pro -ohjelmistossa 
määriä voidaan laskea monella eri tavalla: syöttämällä arvoja, laskemalla TCM 
Digitointi -laajennusosan avulla paperikuvista ja kuvatiedostoista tai Tocoman 
iLinkin avulla linkittämällä muista tietomallinnusohjelmistosta. (6, s. 2.) 
2.7.3 Tocoman laajennusosat 
Tocoman iLink on laajennussovellus, jonka avulla voidaan hakea ja ryhmitellä 
tietomallinnusohjelmistosta määrätietoja suoraan TCM Pro -ohjelmistoon tai 
muihin kustannuslaskentaohjelmistoihin. iLinkin avulla voidaan säästää paljon 
laskenta-aikaa ja mahdollisten virheiden määrä pienenee.  
iLink toimii muun muassa seuraavien ohjelmien kanssa: ArchiCAD, Tekla Struc-
tures ja Revit. iLink osaa poimia tietomalleista eri objekteja ja niiden mittatietoja. 
Tocoman BIM on korvaamassa iLinkin, sillä BIM-ohjelmiston avulla määrien 
siirtäminen on nopeampaa eikä tiedonsiirtoon tarvita kuin yksi ohjelma. (7, s. 1.) 
Tocoman Express on palvelin, joka luo yhteyden maailmanlaajuisesti käytetty-
jen kustannuslaskentaohjelmien ja tietomallinnusohjelmien välille. (8, s. 38.) 
Lisätietoja ohjelmistosta löytyy osoitteessa www.tocoman.fi.  
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3 KORJAUSHANKKEEN KUSTANNUSSUUNNITTELU 
3.1 Tuoterakenne 
Tuoterakenne eli resepti tarkoittaa käsitettä, joka sisältää kustannuslaskennan 
kannalta olennaisia rakennusosia yksilöitynä suoritteiksi ja panoksiksi. Raken-
nusosa sisältää suoritteita, joita ovat esimerkiksi tiiliväliseinän purkutyössä 
- tiiliväliseinän purku 
- purkujälkien paikkaus 
- purkujätteiden poiskuljetus. (9, s. 24.) 
Suoritteet koostuvat panoksista, joita ovat esimerkiksi työkustannukset ja mate-
riaalikustannukset. Kuvassa 5 on esimerkki tuoterakenteesta. (9, s. 24.) 
 
KUVA 5. Tuoterakenteen muodostuminen 
Tuoterakenteeseen kuuluvien suoritteiden yksiköitä voivat olla muun muassa 
- metri (m) 
- neliömetri (m2) 
- kuutiometri (m3) 
- kappale (kpl) 
- kilogramma (kg). (9, s. 24.) 
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Panosten yksiöt ovat suhdelukuja, esimerkiksi h/m tai h/m3. Näin voidaan kuva-
ta esimerkiksi sitä, paljonko aikaa tai materiaalia menee suoritteen toteuttami-
seen. (9, s. 24.) 
Jos kustannuslaskennassa halutaan hyödyntää tieto- tai inventointimallin sisäl-
tämiä määriä, täytyy huomioida, että nämä eivät pelkästään riitä. Laskentaoh-
jelmistoon tehtyjen reseptien avulla määrät muutetaan suoritteiden ja panoksien 
kautta rakennusmääriksi. (9, s. 24.) 
3.2 Kustannuslaskentamenetelmät 
Kustannuslaskentaa varten on kehitelty useita eri menetelmiä, joiden avulla voi-
daan suorittaa kustannuslaskentaa. Valittu menetelmä riippuu muun muassa 




- tilapohjainen laskenta  
- laajuuslaskelmat 
- vertailut muihin vastaaviin kohteisiin. (10, s. 39.) 
Yleisimpinä menetelminä pidetään rakennusosa- ja suoritelaskentaa. 
3.2.1 Rakennusosalaskenta 
Rakennusosalaskenta soveltuu sellaisiin hankkeisiin ja tilanteisiin, joissa koh-
teesta on laadittu normaalit laskenta-asiakirjat, sisältäen rakennusselostuksen. 
Yleisesti kohteen piirustukset ovat luonnospiirustusten tasoisia. Rakennusosa-
laskentaa hyödynnetään monessa eri tilanteessa. Näitä ovat esimerkiksi 
- tarjouslaskentavaihe 
- rakennussuunnittelu, eri vaihtoehtojen punnitseminen 
- suunnitteluohjaus, kustannuspuitteen tarkastus. (10, s. 74.) 
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Kun rakennusosalaskenta valmistuu, kohteesta saadaan rakennusosamäärä-
luettelo. Luetteloon on lajiteltu kohteesta seuraavia tietoja tyypeittään sekä nii-




- tilat. (11, s. 24.) 
Rakennusosalaskennassa muodostetaan rakenteita, jotka pitävät sisällään suo-
ritteita. Lähtökohtana on yleensä valmiiksi luodut ja käytetyt rakenteet, joita 
muokataan kohteen mukaan vastaamaan suunnitelmia. (11, s. 24.)  
Hinnoittelussa rakennusosan suoritteelle voidaan antaa hinta monella eri taval-
la. Näitä ovat muun muassa yksikkökustannuksen määrittäminen suoritteelle 
kustannuslajeittain tai suoritteen sisällön määrittäminen tarkemmin panosraken-
teen avulla. (10, s. 74.) 
Yleisin näistä tavoista on määrittää yksikkökustannus suoraan suoritteen kus-
tannuslajeille. Suoriterakenteen kautta suoritettu rakennusosan yksikkökustan-
nuksen määrityksessä huomioidaan seuraavia tekijöitä: 
- rakennusosayksikön määrä (m2) 
- suoritteen määrä suhteessa rakennusosayksikköön (esim. m/m2) 
- suoritteen yksikkökustannus (esim. €/m). (10, s. 76.) 
Rakennusosalaskennassa suurimmat edut ovat laskentaan käytettävän ajan 
pieneneminen, vertailukelpoisuus ja selkeys. (11, s. 23.) 
3.2.2 Suoritelaskenta 
Suoritelaskenta pohjautuu panoksien hyödyntämiseen laadittaessa kustannus-
arviota. Myös kustannuslaskelmat kohteittain ja urakoittain onnistuvat suorite-
laskennan avulla. Suoritelaskenta soveltuu hyvin hankkeisiin, joissa kohteen 
suunnitelmat ovat edenneet jo pääpiirustusvaiheeseen tai pidemmälle. (10, s. 
51.) (11, s. 25.) 
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Suoritelaskenta käsitteenä juontaa juurensa rakennusalalla käytössä olevasta 
Talo 80 -nimikkeistöstä. Nimikkeistön jälkeen on tullut myös Talo 90- ja Talo 
2000 -nimikkeistöt, mutta näistä huolimatta Talo 80 -nimikkeistö on pysynyt 
vahvasti käytössä rakennusalalla. (11, s. 25.)  
Suoritelaskentamenetelmä perustuu määräluetteloon, johon on eritelty suorit-
teet. Suoritteet hinnoitellaan panosrakenteittain tai -lajeittain. Onnistuakseen 
hinnoittelussa täytyy hinnoittelijan tuntea käytettävä menetelmä voidakseen 
hinnoitella suoritteen kustannukset oikein. (11, s. 26.) 
3.3 Korjaushankkeen kustannusten muodostuminen 
Korjaushankkeessa kustannukset muodostuvat monessa eri vaiheessa projek-
tia, tarveselvitysvaiheesta käyttöönottovaiheeseen asti, kuten kuvassa 6 esite-
tään. Korjaushankkeiden suurimmat kustannukset määräytyvät ennen rakenta-
misen aloitusta. Sen sijaan kustannusten merkittävin kertyminen tapahtuu ra-
kentamisen aikana. (10, s. 10.) 
 
KUVA 6. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen 
Tarveselvitys-, hankesuunnittelu- ja rakennussuunnitteluvaiheissa tapahtuva 
kustannusten määräytyminen johtuu siitä, että näiden vaiheiden aikana tehdään 
valintoja ja päätöksiä korjaushankkeeseen liittyen. Esimerkkejä valinnoista ovat 
- hankkeen laajuus 
- hankkeen ja sen osien laatutaso. (10, s. 10.) 
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Rakentamiskustannukset muodostuvat Talo 80 -nimikkeistön mukaan seuraa-
vista osa-alueista: 
- rakennuttajan kustannukset 




- muut kustannukset. (10, s. 89.) 







- hankevaraukset. (10, s. 89.) 
3.4 Kustannuslaskenta korjaushankkeessa 
Kustannuslaskentaprosessi on samankaltainen sekä uudis- että korjausraken-
tamisessa. Suurimpana erona ovat korjausrakentamiseen liittyvät purkutyöt. 
Tämä on erittäin tärkeä huomioida kustannuslaskennassa, sillä purkutyöt yleen-
sä aiheuttavat välillisesti muitakin työvaiheita kuin vain itse purkutyön. Esimer-
kiksi rakennuksissa, kuten kouluissa, joissa toiminta jatkuu, täytyy tehdä pölyn 
leviämisen estämiseksi suojaseiniä. Myös väliaikaistuennat voivat tulla kysee-
seen purettaessa kantavia rakenteita. (10, s. 89.) 
Jos hankkeeseen kuuluvia purkutöitä jää huomioimatta kustannuslaskentaa 
suoritettaessa, tulee purkutyön lisäksi myös jätemaksuista odottamattomia välil-
lisiä kustannuksia. On siis erittäin tärkeä huomioida nämä asiat korjaushank-
keen kustannuslaskennassa. On mahdollista, että korjaushankkeesta mahdolli-
sesti tehtävä inventointimalli ei sisällä purettavia rakenteita tai niitä ei ole eritelty 
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muista rakenteista. Tällaisissa tilanteissa inventointimallin lisäksi hyödynnetään 
muita suunnitelmia, joista ilmenevät purettavat rakenteet. (10, s. 89.) 
Korjaushankkeen ja uudishankkeen yksi eroavaisuus on myös rakentamisen 
työskentelyolosuhteet, jotka vaihtelevat eri hanketyyppien välillä suuresti. Kor-
jaushankkeessa suoritemäärät ovat yleensä pienempiä eikä työvaiheiden har-
jaantumista kerkeä tapahtua. Esimerkiksi näistä johtuen kohteen työmenekit 
ovat yleensä suurempia. (10, s. 90.) 
Vaativissa korjaushankkeissa on myös huomioitava mahdollisten normaalista 
poikkeavien hankintojen kustannukset. Erityishankinnat vaativat yleensä pi-
demmät toimitusajat sekä ne voivat olla hinnoiltaan merkittävästi kalliimpia kuin 
normaalihankinnat. Tietomallintajasta riippuen tällaisia erikoisuuksia voi olla 
mallinnettu esimerkiksi korjaushankkeen inventointimalliin. Voi olla, että erikoi-
suudesta on suunnitelmissa maininta, mutta inventointimallissa objekti on mal-
linnettu suuntaa antavasti. Näin ollen tietomalli soveltuu määrätiedon laskemi-
seen. (10, s. 90.) 
Epäkohtien takia korjaushankkeen kustannuksien arviointi ei ole aina yksinker-
taista. Ongelmia kustannuslaskentaan aiheuttavat suunnitelmien sekavuus, 
epätarkkuus ja puutteellisuus. Johtuen edellä mainituista epäkohdista suorittei-
den laajuuden ja sisällön määritys voi olla hyvin vaikeaa. Tämä taas lisää epä-
onnistuneen kustannusarvion mahdollisuutta. (10, s. 90.) 
3.5 Uudisrakennehankkeen elinkaari 
Uudisrakennehankkeessa elinkaari voidaan jakaa karkeasti viiteen eri vaihee-





- käyttöönotto. (9, s.12.)  
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KUVA 7. Rakennushankkeen kulku BPMN-kaaviona 
Tarveselvitysvaiheessa on useita tehtäviä. Näitä ovat muun muassa tavoittei-
den määrittely, tilanhankintavaihtoehtojen tutkiminen, riskianalyysien tekeminen 
ja alustava kustannuslaskenta. Tarveselvitysvaiheessa valmistellaan myös han-
kesuunnittelupäätöstä. (9, s.12.)  
Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan tilaohjelma. Tämän lisäksi määritellään 
rakennushankkeelle tarkentuneita tavoitteita, jotka liittyvät laajuuteen, laatuun, 
toiminnollisuuteen, ajankäyttöön, kustannuksiin ja ylläpitoon. Tämän vaiheen 
lopussa tehdään investointipäätös. (9, s.12.)  
Rakennussuunnitteluvaihe voidaan jakaa kahteen eri osaan: luonnos- ja toteu-
tussuunnitteluvaiheeseen. Luonnossuunnitteluvaiheessa päätetään tapa, jolla 
rakentaminen toteutetaan. Kun luonnossuunnitteluvaiheiset suunnitelmat hy-
väksytään, aloitetaan toteutussuunnitteluvaihe. Tämän vaiheen aikana tehdään 
päätös rakentamisen aloittamisesta sekä haetaan rakennuslupaa. Myös ura-
kointitapojen ja urakkasopimusten tekeminen kuuluu osaksi tätä vaihetta. (9, 
s.12; 12.) 
3.6 Peruskorjaushankkeen elinkaari 
Kun rakennus on valmistunut, alkaa käyttöönottovaihe. Ajan kanssa tulee tilan-
ne, etteivät huoltotoimenpiteet ja kunnossapito enää riitä yksinään ylläpitämään 
rakennusta sen suunnitellun käyttötarkoituksen toteutumiseen tai rakennuksen 
nykytila ei vastaa muuttuneita olosuhteita ja toiveita siihen liittyen. Näistä syistä 
rakennuksella syntyy korjaustarve. Korjaustarpeen syntyessä yleensä tehdään 
päätös peruskorjaushankkeen suunnittelun aloittamisesta. (9, s. 13.) 
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Peruskorjaushankkeen ja uudisrakennehankkeen elinkaarien vaiheet vastaavat 
toisiaan sillä erotuksella, että peruskorjaushankkeen vaiheet keskittyvät pääasi-
assa tarveselvitys-, hankesuunnittelu- sekä luonnossuunnitteluvaiheisiin. (9, s. 
13.) 
Peruskorjaushankkeessa tarveselvitysvaihe aloitetaan tekemällä kohteeseen 
korjaustarveselvitys, jossa pyritään laajasti keräämään tietoa rakennuksen kor-
jaustarpeessa olevista osista. Yleisesti korjaustarveselvityksen tueksi tehdään 
kuntotutkimuksia/-kartoituksia, joissa käydään yksityiskohtaisesti läpi rakennus. 
Näiden lisäksi peruskorjaushankkeen jatkamisen tueksi tehdään selvitys toimin-
nollisuudesta, jossa ilmenee tilojen soveltuvuus rakennuksen nykyisiin käyttö-
tarkoituksiin ja toimintaan. (9, s. 13.) 
Peruskorjaushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa kasataan hankkeen saata-
villa olevat lähtötiedot ja vanhat suunnitelmat yhteen sekä suoritetaan korjaus-
rakennuskohteen inventointi, esimerkiksi laserkeilauksen avulla. Hankesuunnit-
telussa myös tutkitaan eri toteutustapoja rakennushankkeelle sekä tehdään lo-
pussa hankesuunnitelma. (9, s. 13.) 
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4 INVENTOINTIMALLI KORJAUSHANKKEEN KUSTANNUS-
SUUNNITTELUSSA 
4.1 Tuoterakenteen muodostaminen 
TCM Pro:ta tutkittaessa havaittiin, että ohjelma sisältää yleensä yksityiskohtai-
sen suoritevaraston, jossa on käsitelty esimerkiksi Talo 80 -nimikkeistön mukai-
set suoritteet pääryhmittäin. Suoritteet on koottu standardihankkeeksi, joka au-
kaistaan kohteen kustannuslaskennan alkuvaiheessa.  
Rakenteet-puolella voidaan muodostaa tuoterakenteita tai käyttää valmiiksi teh-
tyjä tuoterakenteita, joita päivitetään vastaamaan laskettavan hankkeen ominai-
suuksia. Tuoterakenteeseen valitaan suoritevarastosta rakenteeseen sopivat 
suoritteet, joita muokataan vastaamaan hankkeen ominaisuuksia. Suoritteille on 
määritelty yleensä yksiköt ja kaavat, joiden avulla tuoterakenteen määrästä las-
ketaan suoritekohtaiset määrät. Tuoterakenteen muodostuminen on esitetty 
taulukossa 1. 
 
TAULUKKO 1. Tuoterakenteeseen kuuluvat suoritteet 
Kaavoissa esitetyt muuttujat voidaan määritellä TCM-ohjelmistossa. Muuttujia 
voi olla useita, esimerkiksi korkeus, leveys, kappalemäärä yms. Taulukossa 2 




TAULUKKO 2. Tuoterakenteen muuttujat 
4.2 Tuoterakenteen hinnoittelu 
Tuoterakenteen hinnoittelu todettiin tapahtuvan TCM-ohjelmistossa suoritehin-
noittelun kautta. Taulukossa 3 on esitetty kyseinen hinnoittelutapa. Suoritteen 
hinta koostuu panoksista, joita varten määritellään riippuen kohteesta ja suorit-
teesta muun muassa seuraavia asioita: 
- työmäärä/yksikkö 
- työmiehen hinta/tunti 
- materiaalin hinta/yksikkö 
- alihankinnan hinta/yksikkö. 
 
TAULUKKO 3. Suoritteen hinnan muodostuminen 
Kun suoritteelle on määritelty edellä mainitut asiat, saadaan suoritteelle yksik-
köhinta per yksikköä kohti. Kun jokaiselle tuoterakenteen suoritteelle on saatu 
muodostettua hinta ja määrä, saadaan tuoterakenteelle hinta per yksikkö. 
Jos tilaaja haluaa tietää eri vaihtoehtojen hintavaikutukset, voidaan TCM-
ohjelmiston avulla muodostaa useita vaihtoehtoisia tuoterakenteita esimerkiksi 
välipohjan korjauksesta. Tuoterakenteiden suoritteiden hinnoittelun avulla saa-
daan tuoterakenteille hintoja, joita voidaan sitten esitellä tilaajalle. 
 26 
4.3 Tuoterakenteiden määrät 
Tuoterakenteiden määrät voidaan laskea suhdeviivaimella, TCM Digitointi -
lisäosalla tai tuomalla määrät Tocoman BIM -ohjelmistosta. Inventointimallia 
voidaan hyödyntää tuomalla mallinnettuja määritietoja niiltä osin, kun niihin 
kohdistuu korjaustoimenpiteitä. Jos tietomalliin tulee muutoksia, päivittyvät ne 
automaattisesti myös TCM-ohjelmistoon. 
4.4 Inventointimallin analysoiminen yleisesti 
Inventointimalleja alettiin tutkia Tocoman BIM -ohjelmistolla. Tutkimalla inven-
tointimallia selvisi, että tietomalli mahdollistaa kattavan tiedon lisäämisen eri 
rakenteista. Se, kuinka paljon tietomalliin tietoa lisätään, on riippuvainen käyttö-
tarkoituksesta ja mallintajasta. Kuvassa 8 esitetään tietomalliin syötettyjä tietoja. 
Tietomalliin voidaan lisätä esimerkiksi seuraavan luettelon mukaisia asioita: 
- rakennuksen nimi, jos laserkeilaus ja mallinnus on tehty useammasta 
kuin yhdestä rakennuksesta, voidaan rakennus- ja rakenneosat erotella 
rakennuksittain 
- taso, millä objekti/rakenneosa on mallinnettu 
- nimi, esimerkiksi seinä voidaan merkitä US1 tai VS1 
- korjauksen tila, onko rakenne säilyvä, korjattava vai uusi 
- kerros, missä rakenneosa sijaitsee. 
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KUVA 8. Valitun rakennusosan lisätietoja  
Kun inventointimallia ja siihen mallinnettuja rakenneosia tutkittiin lisää, selvisi 
että rakenneosat sisältävät myös paljon geometrisiä laajuustietoja, jotka esitet-
tään kuvassa 9. Näitä ovat muun muassa: 
- pinta-ala, yksikkö m2 
- tilavuus, yksikkö m3 
- aukkojen pinta-ala, yksikkö m2 
- aukkojen lukumäärä, yksikkö kpl 
- pituus, yksikkö m 
- korkeus, yksikkö m 
- vahvuus, yksikkö m 
- piiri, yksikkö m. 
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KUVA 9. Valitun rakennusosan laajuustietoja 
Seuraavaksi alettiin selvittää, miten ohjelmistosta saataisiin suodatettua raken-
nusosia siten, että esimerkiksi halutut seinät saadaan selville tietomallista. Tä-
hän löydettiin keino luomalla ryhmiä. Ryhmän muodostettaessa sille annetaan 
nimi, kerrotaan rakennusosatyyppi ja ehdot, millä hakua rajataan. Jos halutaan 
ensimmäisen kerroksen seinät, nimeksi voidaan kirjoittaa 1. krs seinät.  
Tämän jälkeen valitaan rakennusosatyypiksi (Object Class) Walls, eli seinät. 
Ehtoihin voidaan syöttää monta eri ehtoa, miten ohjelmisto valitsee objektit. 
Esimerkiksi voidaan rajata neliöiden tai kerroksen mukaan objektit, joten vain 
toivotut valinnat saadaan ryhmään lasketuksi. 
Ohjelmistosta voidaan jalostaa valitut määrät kustannuslaskentaohjelmistoon 
kahta eri kautta. Ensimmäisellä tavalla aiemmin muodostetut ryhmät viedään 
Excel-tiedostoksi. Tätä kautta voidaan valita, missä muodossa Exceliin tulee 
tietoja ja miten asiat on lajiteltu. Toinen tapa on luoda suora yhteys TCM-
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ohjelmistoon Quantify Take-Off:in kautta. Tätä kautta voidaan luoda ohjelmis-
toon vietäviä ryhmiä, joihin linkitetään aiemmin tehtyjen ryhmien tietoja.  
Kun ohjelmistoon vietävät ryhmät nimetään ja ryhmälle asetetaan koodi, saa-
daan viedyt tiedot oikealle paikalle alkuunsa. Jos inventointimalliin tulee muu-
toksia, mallinnusohjelmisto tunnistaa määrän muutokset ja linkittää ne TCM-
ohjelmistoon. 
Kun arvioidaan inventointimallin hyötyjä kustannuslaskentaan, tulee vertailuksi 
ottaa merkitys kokonaisuuteen. Inventointimalli voidaan tehdä tosi tarkasti tai 
suuntaa-antavaksi, riippuen olosuhteista ja mallinnustavoitteista.  
Kysymykseen tuleekin se, mitkä asiat ja rakennusosat ovat merkityksellisiä ko-
konaiskustannusten kannalta. Mallintaminen listojen tarkkuudella yleensä ei ole 
tarkoituksenmukaista, jos halutaan saada esim. laserkeilauksen hyötysuhde 
korkeaksi, sillä listojen hinta esimerkiksi 10 miljoonan euron peruskorjaushank-
keessa on pieni erä, mutta aiheuttaa lisävaatimuksia sekä laserkeilaukseen että 
mallintamiseen. Kohteissa, joissa edellä mainitut listat ovat erikoisvalmisteisia 
eikä rautakauppatavaraa, tulee niiden hintavaikutuksen huomioida, jolloin on 
hyvä nekin mallintaa. Mallinnettavien asioiden päättäminen tulisikin teettää koh-
teittain. 
4.5 Case Helsingin kielilukio 
4.5.1 Lähtötilanne 
Helsingin kielilukion kiinteistö on valmistunut nykyiselle paikalleen vuonna 1968. 
Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta sekä 1. kerroksessa sijaitseva 
osittain muita alempana ja osittain maanpinnan alapuolella sijaitseva tekninen 
tila. 
4.5.2 Korjaustarve 
Wise Group Finland Oy on tehnyt kohteessa kuntotutkimuksen selvittääkseen 
rakennuksen nykyistä tilannetta ja sitä, onko kohteessa tarvetta teettää perus-
korjausta. Kuntotutkimuksen pohjalta on annettu ehdotuksia peruskorjauksen 
yhteydessä tehtävistä töistä. Näitä ovat esimerkiksi 
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- salaojajärjestelmän, täyttökerrosten ja perusmuurin vesieristyksen uusi-
minen 
- maanvaraisten alapohjarakenteiden uusiminen 
- lämmöneristysten lisäys ja korjaus erikseen mainituilla alueilla 
- julkisivujen kattava peruskunnostus, mikrobivauriot ja rakennusfysikaalis-
ten toimivuuksien parantaminen 
- yläpohjarakenteiden korjaus/uusiminen 
- vesikaton korjaus/uusiminen 
- märkätilojen uusiminen lattiakaivoineen ja vesieristyksineen 
- LVIS-järjestelmien uusiminen 
- ikkunoiden ja ovien korjaus/uusiminen. 
4.5.3 Inventointimallin laajuus ja tietosisältö 
Kielilukion inventointimalliin on mallinnettu seuraavia asioita: pilarit, palkit, ovet 
ikkunat, piha, laatat (yläpohja, alapohja, välipohja), portaat, hissi, seinät (väli-
seinät, ulkoseinät). Pihat ja kiintokalusteet ovat ainoastaan viitteellisiä. Alakatot 






KUVA 10. Helsingin kielilukion inventointimalli 
Inventointimalliin on mallinnettu vanhat rakenteet. Kun arvioidaan peruskorjaus-
hankkeen kustannuksia, toimii inventointimalli lähtötietona nykyisestä tilanteesta 
ja on näin jatkojalostettavissa lopulliseen muotoonsa. Lopullisessa muodossa 
huomioidaan myös uudet ja purettavat rakenteet. Näin ollen inventointimallista 
ei itsestään saada arvioitua kustannuksia muuten kuin mallin ja muiden suunni-
telmien yhdistelyllä purettavien rakenteiden osalta. 
Kohteesta on myös mallinnettu LVI-tekniikka omaan tietomalliin. Yhdistelmä-
malli sisältää kaikkien eri osa-alueiden asiat samassa tietomallissa. Inventointi-
mallissa on myös mallinnettu tilat, joita voi myös selata ja listata ohjelmistosta. 
Tilatietojen sisällytys inventointimalliin on erittäin hyvä asia, sillä esim. Haahte-
lan TAKU-kustannuslaskentaohjelman tavoitehintamenettely toimii tilojen ympä-
rillä. 
4.5.4 Inventointimallin hyödyntäminen 
Työssä haastateltiin (15) kohteen kustannuslaskennasta vastannutta henkilöä, 
jolta saatiin tietoa toteutuneesta laskennasta sekä laskijan henkilökohtaisia 
mietteitä inventointimallin hyödyntämisestä. Kustannuslaskijan mielestä tieto-
mallin luotettavuus vaikutti hyvältä. 
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Kohteen kustannuslaskennassa inventointimallia voitiin käyttää muun muassa 
nykytilanteen hahmottamisen apuna, mahdollisten aukkojen paikkauksen ja 
puhkaisemisen laskemisessa sekä purettavien rakennusosien määrien poimi-
miseen. Koska purettavia rakenteita ei ollut mainittu erikseen, onnistui niiden 
määrien laskeminen hyödyntäen laskennan sivussa PDF-tiedostoja, joissa pu-
rettavat rakennusosat näkyivät. Tämän jälkeen laskennassa rakennusosat mer-
kittiin tietomalliin laskijan toimesta, minkä jälkeen määrät voitiin poimia kustan-
nuslaskentaohjelmistoon. 
Kustannuslaskija kertoi, että kohteen inventointimallin hyödyntäminen oli hänel-
le ensimmäinen kokemus. Kohteen laskennassa käytettiin inventointimallia, 
lopputilannemallia sekä PDF-suunnitelmia. Näiden eri osien samanaikaisen 
hyödyntämisen kustannuslaskija oli kokenut haastavaksi muun muassa sen 
takia, että hän joutui merkitsemään purettavat rakenteet manuaalisesti muiden 
suunnitelmien pohjalta. 
Haastattelussa kustannuslaskija arvioi inventointimallin olevan hieman heikko 
kustannustehokkuudeltaan määrä- ja kustannuslaskennan näkökulmasta. Las-
kija mainitsi, että myöhempien suunnitelmien lähtötietona inventointimallista voi 
olla paljon hyötyä. 
Erityiseksi kehitysideaksi kustannuslaskija ehdotti sitä, että suunnittelija merkit-
sisi purettavat objektit ja rakennusosat tunnistettavalla tavalla. Mallin hyödyntä-
miseen käytettyjen ohjelmien avulla niiden tunnistaminen onnistuisi paremmin. 
4.6 Case Ressun lukio 
4.6.1 Lähtötilanne 
Ressun lukio sijaitsee Helsingin keskustassa. Nykyinen rakennus on palvellut 
lukiota vuodesta 1892 lähtien. Vuonna 1895 taloon rakennettiin kolmas kerros 
sekä lisäsiipi. Rakennuksesta ei ollut saatavissa korjaushistoriaa. 
4.6.2 Korjaustarve 
Ressun kohteesta on tehty korjaustyöselostus, josta selviävät rakennuksen vai-
pan osalle tehtävät korjaustoimenpiteet. Kohteessa tehdään myös muita korja-
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ustoimenpiteitä, joita esiintyy arkkitehti- ja rakennesuunnitelmissa. Ressun luki-
on vaipan osalta tulevat esimerkiksi seuraavat asiat korjattavaksi: 
- ikkunat, kunnostettavia ja uusittavia 
- julkisivurappaukset, paikkarapattavia ja uusittavia 
- vesikatto, sis. varusteet ja sadevesijärjestelmät 
- pellitykset, ikkuna- ja julkisivupellit 
- ovet, kunnostettavia. 
4.6.3 Mallinnuksen teko 
Ressun lukiosta on tehty inventointimalliselostus (14), josta ilmenee mallintami-
seen liittyviä yksityiskohtia ja lähtötietoja. Kohteessa on tehty laserkeilaus kaikil-
ta niiltä osin, jotka on ollut nähtävissä ja mitattavissa. Selosteesta ilmenee, että 
laserkeilauksen mittaustoleranssina on käytetty nurkkien sijainnin osalta +/- 
10mm ja ullakon sekä vesikaton rakenteiden osalta +/- 50mm. Lisäksi voidaan 
havaita, ettei kohteesta ole mallinnettu vyöhykkeitä. 
Laserkeilauksessa on heikkous, joka ilmenee myös selosteesta. Onnistuakseen 
laserkeilaus vaatii hyvät ja vakaat olot, jotta keilaus voidaan suorittaa huolelli-
sesti ja luotettavasti. Ressun lukion laserkeilauksessa tämä ongelma esiintyy 
ullakoiden osalla. Esimerkiksi väliosan ullakko on paikoitellen todella ahdas, 
joten sieltä saatu keilaustieto on puutteellista ja mallinnettaessa tilaa on jouduttu 
tekemään oletuksia.  
Pääsiiven ullakolla ongelmaksi ilmeni se, että laserkeilauslaitteistoa ei voitu 
asettaa muualle kuin tukevalle alustalle. Näin ollen ainoa mahdollinen tapa oli 
sijoittaa laitteisto kapeille kulkuteille. Näkyvyyden takia myös tässä tilassa on 
jouduttu joitakin oletuksia tekemään. Juhlasalin ullakon osuus on jouduttu mal-
lintamaan saadun aineiston perusteella. 
Edellä mainitut ongelmat tuovat epätarkkuutta todellisuuteen, eikä mallinnus ole 
täysin luotettava. Tämä tulisi huomioida kustannuslaskennassa. Pohdittavaksi 
jääkin erityisesti tässä kohteessa, ovatko edellä mainitut epätarkkuudet koko-
naisuuden kannalta merkittäviä.  
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Vaikka ongelmia epätarkkuuksien kanssa ilmenee, vahingot voivat olla paikoit-
tain merkityksettömiä, koska muutenkin hankesuunnitteluvaiheessa suoritettu 
kustannuslaskenta perustuu monelta osin arviointiin tulevista toimenpiteistä. 
Epätarkkuudet ja oletukset heikentävät inventointimallin hyödyntämistä tulevia 
suunnitteluja varten. 
Ressun lukion vesikatosta saatu mittaustieto on jonkin verran epätarkempaa 
kuin muilta osin saatu mittaustieto, sillä vesikaton mittaus on suoritettu multikop-
teria hyödyntäen eikä laserkeilauksen avulla. Kopterin avulla on saatu otettua 
ilmasta käsin valokuvia, joista on voitu muodostaa 3D-geometriaa. 
Kohteessa on käytetty korkeusjärjestelmänä N2000:ta, joka on sama kuin toi-
sessa tarkasteltavassa kohteessa. Kohteessa rakennusosat on mallinnettu Talo 
2000 -nimikkeistön mukaisesti. 
Inventointimallin laatimisesta on vastannut Helsingin kaupungin Rakennusviras-
ton arkkitehtiosasto. Kaikki tietomallissa esiintyvät rakennusosat on mallinnettu 
statukseltaan pysyviksi, mikä täytyy huomioida tietomallin hyödyntämisessä. 
Selostuksen tekijä ilmaisee, että mahdollisesti löytyvät tiedot pintamateriaaleista 
eivät ole luotettavia. Myös tämä tulisi huomioida analysoidessa inventointimal-
lia, vaikkakin yleensä pintamateriaalin hintavaikutus kokonaisuuteen ei ole mer-
kittävä. 
4.6.4 Inventointimallin laajuus ja tietosisältö 
Kohteen inventointimallissa on käytetty monta eri kerrostasoa mallinnettaessa 
rakennusosia. Kerrostasojen korot on valittu kerroksen yleisimmän koron mu-
kaan. Kerrostasot ovat seuraavat: 
- pohjakerros 
- 1. kerros 
- 1. - 2. kerros 
- 2. kerros 
- 2. kerroksen välikkö ja sali 




Tutkittaessa inventointimallia ja inventointimalliselostetta voitiin huomata, että 
tietomalliin on mallinnettu muun muassa seuraavia asioita: seinät, palkit, laatat 
(ala-, väli- ja yläpohja), ikkunat, ulko-ovet, väliovet, vesikatto, portaat, alakatot ja 
vesikalusteet. Kuvassa 11 on esitetty kohteen inventointimalli ulkoapäin kuvat-
tuna. 
 
KUVA 11. Ressun lukion inventointimalli avattuna 
Kun inventointimallia ja sen sisältöä tutkisteltiin, voitiin huomata, että esimerkik-
si yläpohjan ristikkorakenne on mallinnettu pilareina ja palkkeina. Pystysuorat 
tuet ovat pilareita, vaakasuorat ja kaltevat tuet ovat mallinnettu palkeiksi. Mate-
riaaliksi ristikkorakenteille on merkitty puu. Inventointimalliselosteesta selvisi, 
että liikuntatilan metalliset palkit on mallinnettu vanhojen rakennekuvien perus-
teella. 
Selosteesta ilmeni myös, että välipohjat ja yläpohjat eivät vastaa vahvuudeltaan 
todellisia mittoja. Syynä laattojen vahvuuksien epätarkkuuksiin on alakatot väli-
pohjassa ja lämpöeristeet yläpohjassa, sillä todellista vahvuutta ei pääse las-
 36 
kemaan. Välipohjat on mallinnettu yhtenäiseksi rakenteen kokonaisvahvuuden 
mukaan.  
Vesikatossa on käytetty oletusta, että sen vahvuus olisi 50 mm. Vesikaton ma-
teriaali on nykyisin konesaumattu peltikatto, mikä on mallinnettu inventointimal-
liin rautana. Vesikattotarvikkeita, esim. rännejä, kouruja ja lumiesteitä ei ole 
mallinnettu inventointimalliin. Alakatot on mallinnettu 30 mm vahvana laattana, 
joiden vahvuus on arvio. Selosteesta ilmenee, että alapohjalaattojen paksuutta 
ei ole selvitetty vaan ne on arvioitu 300 mm vahvaksi. Maanpintaa ei ole mallin-
nettu ollenkaan. 
Väli- ja ulkoseinät ovat mallinnettu rakennetyypeittäin. Tyyppejä on useita, sillä 
kohteessa esiintyy paljon eri vahvuisia seiniä. Vain yksittäisten seinien materi-
aali on mainittu. Sokkeli ja pilasterit pääsisäänkäynnin yhteydessä on mallinnet-
tu tasapaksun seinän ulkopintaan ns. lisäkerroksena. Inventointimalliin on mal-
linnettu myös lasiväliseiniä. 
Ikkunat, ovet ja portaat on mallinnettu käyttäen ArchiCAD-kirjaston objekteja, 
materiaalit on kuitenkin merkittynä viitteellisesti. Selostuksesta ilmeni, että ikku-
noiden mallintamisessa on jouduttu oikomaan muun muassa listojen ja jiirien 
kohdalla. Tämä asia kuitenkaan ei kanna merkittävää roolia näin suuressa pe-
ruskorjaushankkeessa, josta johtuen epätarkkuus voidaan jättää huomioimatta 
kustannuslaskennassa. 
LVI-osuudesta selostuksessa sanotaan, että vesipisteet ja lattiakaivot on mal-
linnettu tyypiltään ja kooltaan suuntaa-antaviksi. Myös kohteen vesikalusteet on 
mallinnettu, vaikkakin nämäkään ei vastaa täysin todellisuutta. Kohteen tieto-
malliin ei ole mallinnettu IV-kanavia eikä pattereita.  
Pihan puolella sijaitseva sisäänkäyntikatosta eikä hissiä ole mallinnettu inven-
tointimalliin. Edellä mainitut rakennusosat ovat korjattaessa tai uusittaessa isoja 
investointeja, minkä vuoksi niiden huomioiminen mahdollisesti kustannuslas-
kennassa on tärkeää. 
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4.6.5 Inventointimallin hyödyntäminen 
Työssä haastateltiin (16) kohteen kustannuslaskennasta vastannutta henkilöä, 
jolta saatiin tietoa toteutuneesta laskennasta sekä laskijan henkilökohtaisia 
mietteitä inventointimallin hyödyntämisestä. Kustannuslaskija arvioi tietomallin 
olleen erittäin havainnollinen sekä antaneen luotettavan tiedon rakennuksen 
nykytilanteesta. 
Kohteen kustannuslaskennassa inventointimallia hyödynnettiin vaipan koko-
naismäärien tarkastuksessa. Koska kohteesta oli saatavilla vanhat urakkalas-
kentatasoiset suunnitelmat, tietomallista ei laskettu mitään rakennusosia. 
Laskija kertoi, ettei inventointimalleja ole vielä käytetty paljon kustannuslasken-
nassa ja osaaminen on puutteellista. Jos myöhemmät suunnitelmat tehtäisiin 
täydentäen inventointimallia, kustannuslaskennan näkökulmasta saataisiin 
enemmän hyötyä. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos purettavat rakenteet olisivat 
mallinnettuna ja säilyvät rakenteet sisältäisivät tiedot muun muassa rakenne-
tyypeistä. 
Inventointimallista oli silti hyötyä, vaikka tietomallista ei saatukaan suoraan 
määriä poimittua. Kustannuslaskija oli hyödyntänyt inventointimallia Archicad-
ohjelmiston avulla. Inventointimalliin oli mallinnettu muun muassa kohteen brut-
toaloja, joista saatiin selville esimerkiksi julkisivujen ja vesikaton laajuustietoja. 
Edellä mainittujen tietojen avulla saatiin laskettu kohteen huputuksen ja telinei-
den tarpeen. Kustannuslaskija huomauttaa, että isoissa ja monimuotoisissa 
kohteissa tietomalleista saadaan aina hyötyä kustannuslaskentaan, vaikka itse 
määriä ei voitaisikaan laskea. 
Kustannuslaskijan mielestä inventointimallia tulisi kehittää lisää. Esimerkiksi 
lisäämällä tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa kaikki rakennuksen run-
korakenteet inventointimalliin voidaan jatkosuunnittelun kannalta saada paljon 
hyötyä. Purettavien rakenteiden osalta hän mainitsee, että tulisi kehittää yhtei-
nen tapa toimia, sillä isoissa kohteissa purkumäärien laskeminen on vaikeaa. 
Esimerkkeinä hän mainitsee törmäystarkastelut sekä purkumallin. Kustannus-
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laskijan mukaan suunnittelijat ovat kokeneet purettavien rakenteiden sisällyttä-
misen varsinaisessa suunnittelumallissa hankalaksi. 
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5 POHDINTA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää inventointimallin hyödyntämistä kustan-
nussuunnittelun näkökulmasta. Työssä selvitettiin muun muassa esimerkkikoh-
teiden inventointimallien sisällöt sekä haastateltiin hankkeiden kustannuslas-
kennasta vastanneita henkilöitä. Tutkittavina kohteina olivat Helsingin kaupun-
gin Tilakeskuksen hallinnoimat Ressun lukio ja Helsingin kielilukio. 
Kun esimerkkikohteista saatavilla olevat lähtötiedot ja materiaalit käytiin läpi ja 
kohteista olleita inventointimalleja tutkittiin, saatiin nopeasti selville tietomallin-
tamisen hyödyt. Inventointimalli mahdollistaa valtavan tietosisällön lisäämisen 
malliin, joten arvioitaessa kustannuksia saadaan siitä olennainen irti helposti. 
Inventointimallin edut ja hyödyt kasvavat kohteiden ollessa suuria tai niiden si-
sältäessä historiallisesti merkittäviä ominaisuuksia. Tutkittavat kohteet ovat his-
toriallisesti merkittäviä rakennuksia sekä niihin suunnitellut peruskorjaukset si-
sältävät ison investoinnin. Esimerkkikohteet ovat siis juuri sellaisia, joissa inven-
tointimallin hyödyntäminen on erityisen onnistunutta, sillä korjausten aiheutta-
mien kustannusten arvioiminen on helpompaa ja tarkempaa. Peruskorjaus-
hankkeissa säilyvien rakenteiden suojauksen huomioiminen inventointimallia 
hyödyntämällä onnistuu. 
Inventointimallintaminen mahdollistaa siis tarkemman kustannusarvion. Kun 
kohteeseen tehdään investointipäätös ja käynnistetään arkkitehti- ja rakenne-
suunnittelu, jo kustannuslaskennan lähtötietona käytettyä inventointimallia voi-
daan käyttää suunnitteluiden lähtötietoina. Oikein tehtynä inventointimalli on 
tarkin mahdollinen lähtötieto, joka helpottaa ja nopeuttaa myöhempien suunni-
telmien tekemistä.  
Mielestäni inventointimallia ja muita suunnitelmia yhdistelemällä voidaan aset-
taa korjauskustannuksille tarkempi tavoite. On tärkeää, että suunnitelmien ja 
hankkeen edetessä rakennussuunnitteluvaiheeseen pidetään huoli, että suunni-
telmat vastaavat aiemmissa hankkeen vaiheissa esitettyjä toimenpidevalintoja. 
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Kustannusten sekä urakka- ja suunnittelutarjousten tarkkuuden ja oikeanmukai-
suuden vaikutukset ovat tilaajalle merkittäviä. Tarjouksia jättävät yritykset saa-
vat laskettua tarjouslaskennan tarkemmin eikä tarjouksiin tarvitse jättää niin pal-
joa ilmaa turvaamaan tulevia yllättäviä kustannuksia. 
Inventointimallin laatimista varten suosittelen teettämään laserkeilauksen riip-
puen peruskorjauksen suuruudesta. Laserkeilaus yhdistettynä vanhoihin suun-
nitelmiin ja piirustuksiin tuo parhaimman ja realistisimman kuvan rakennuskoh-
teen nykytilasta. 
Opinnäytetyön alkuvaiheessa työn tilaaja halusi selvittää, pystyvätkö he hyö-
dyntämään inventointimallia kustannuslaskennassa. Hyödynnettäessä inven-
tointimallia tulee tehdä arvio tietomallin luotettavuudesta sekä oikeanmukaisuu-
desta. Paras tapa selvittää se on tutkia tietomalliselostusta, josta ilmenevät tar-
kemmin tärkeimmät asiat tietomallista: mitä on mallinnettu, mitä on oletettu ja 
mitä on jätetty mallintamatta.  
Inventointimallit vaihtelevat nykyisin kohteittain hyvinkin paljon. Kuten esimerk-
kikohteista selviää, mallit sisältävät pääasiassa perus rakennusosat, kuten laa-
tat, seinät, katot, ikkunat, ovet yms. Eroina tutkittavissa malleissa oli esimerkiksi 
se, että toisessa kohteessa portaita ei ollut mallinnettu sekä joitakin katoksia oli 
jätetty pois. Eroja siis malleissa on, mikä johtuu siitä, että mallintaminen teh-
dään tapauskohtaisesti jokaisessa hankkeessa. Koko rakenne tulisi mallintaa 
aina, sillä on mahdollista, että töiden yhteydessä hankkeessa tehdään toimin-
nallisia muutoksia. Tämän lisäksi työmaan logistiikkasuunnittelu onnistuu pa-
remmin, kun koko rakennus on mallinnettu. Urakka-alueen ulkopuolen mahdol-
liset suojaus- ja TATE-työt ovat myös helposti suunniteltavissa. 
On ymmärrettävää, ettei kaikissa hankkeissa pikkutarkka mallintaminen ole 
olennaista. Kuitenkin tulisi asettaa minimilaajuudet ja -tarkkuudet tietomallille 
sekä tietomalliselosteen vaadittava eri rakennusosien läpikäyminen. Jotta in-
ventointimallin hyödyntämistä voitaisiin kehittää ja lisätä tulevaisuudessa, tulisi 
sen hyödyistä ja monipuolisuudesta valaista sekä vanhempia suunnittelijoita 
että koulua käyviä tulevia suunnittelijoita. 
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